프로젝트 관리계획서

GitHub-Sync

https://github.com/qkwltkwkd1/GitHub-Sync.git

1. 프로젝트 개요

- 시스템명: 깃허브싱크 (GitHub-Sync)
- 목적: GitHub 활동 데이터를 분석하여 개인의 학습 패턴을 시각화하고, 효율적인 기술 스택 관리를 돕는 아카이브 시스템 구축
- 주요 기능: OAuth 2.0 기반 데이터 동기화, 기술 스택 차트 분석, 프로젝트 회고 관리, 주간 목표 관리

2. 개발 조직 및 역할

- 담당자: 소프트웨어학과 2024125037 양지우
- 직무 및 역할
  - 기획: 시스템 요구사항 정의 및 형상관리 계획 수립
  - 프론트엔드: React 기반 대시보드 및 시각화 UI 개발
  - 백엔드: GitHub API 연동 및 데이터 가공 로직 구현

3. 상세 개발 일정

- 개발 기간: 2026년 3월 14일 ~ 2026년 6월 6일 (총 3개월)

단계	기간	주요 활동 (산출물)
요구사항 정의	3월 3주 ~ 3월 4주	프로젝트 정의서 제출 및 요구사항 확정 (`requirements_freeze`)
설계 단계	4월 1주 ~ 4월 4주	소프트웨어 설계서(UI/DB) 작성 및 설계 완료 (`design_complete`)
구현 단계	5월 1주 ~ 5월 4주	기능 개발 및 시제품 완성 (`beta_release`)
테스트 및 마감	6월 1주	테스트 결과서 작성 및 최종 제출 (`final_release`)

4. 형상관리 계획

- 버전 규칙: `v주.부.수` 형식을 따름 (예: v1.0.0)
- 브랜치 전략: `main`(최종본), `draft`(작업 중), `review`(검토), `experiment`(실험) 운영
- 커밋 메시지 규칙: `[Prefix-번호] 내용` 형식 준수
  - `[FEAT]`: 기능 추가, `[DOCS]`: 문서 수정, `[FIX]`: 오류 수정 등
- 주기: 최소 주 1회 commit 및 GitHub Push 수행